

令和7年度 公共工事の発注計画

番号	工 事 名	施 工 場 所	工 期	工事種別	工事の概要	入札及び 契約方法	入札を行う 予定時期	備 考
1	公用車庫改修工事（躯体補修）	大字深浦	153日間	建築	車庫外壁改修工 108.9㎡ 既存シャッター解体撤去工 19か所 躯体補修・防水塗装工1.0式	指名競争	第1四半期	
2	公用車庫改修工事（シャッター取替）	大字深浦	152日間	建築	既存シャッター取付工 19か所	指名競争	第1四半期	
3	ふれあいプラザ恵比寿外壁等張替塗装工事	大字深浦	153日間	建築	外壁一部張替工1.0式 外壁塗装工1.0式 屋根塗装工1.0式	指名競争	第1四半期	
4	岩崎支所外壁改修工事	大字岩崎	122日間	建築	南側：既存タイル面改修214.3㎡	指名競争	第1四半期	
5	嶋田教員住宅S-1棟及びS-2棟改修工事	大字森山	122日間	建築	屋根、外壁工事等	指名競争	第1四半期	
6	嶋田教員住宅A～E室解体工事	大字森山	122日間	解体	解体工事（5棟）	指名競争	第1四半期	
7	中沢川災害復旧工事	大字深浦	334日間	土木	復旧延長L=16.5m コンクリートブロック積工A=62.0m ² 、小口止工N=2箇所、擦付工N=2箇所	指名競争	第1四半期	
8	中沢川災害復旧工事	大字深浦	334日間	土木	復旧延長L=4.3m コンクリートブロック積工A=13.0m ² 、小口止工N=2箇所、護床工(0.5t)A=16.0m ² 、擦付工N=1箇所	指名競争	第1四半期	
9	早稲田川災害復旧工事	大字沢辺	334日間	土木	復旧延長L=22.2m コンクリートブロック積工A=46m ² 、小口止工N=2箇所、雑工 擦付工N=1箇所	指名競争	第1四半期	
10	追良瀬4号線災害復旧工事	大字追良瀬	334日間	土木	復旧延長L=124.0m 舗装復旧工A=558m ² 、区画線工L=248m、植生工 張芝（川裏）A=161m ² 、野芝（川表）A=161m ²	指名競争	第1四半期	
11	仁瀬線災害復旧工事	大字岩崎	334日間	土木	復旧延長L=6.2m コンクリートブロック積工A=30.7m ² 、小口止工N=2箇所、普通型側溝300A布設替えL=5.0m、舗装復旧工A=3.1m ² 、区画線工L=6.2m	指名競争	第1四半期	
12	十二湖公園線災害復旧工事	大字松神	334日間	土木	復旧延長L=14.0m かごマット工A=35m ² 、植生工A=37m ²	指名競争	第1四半期	
13	十二湖公園線災害復旧工事	大字松神	334日間	土木	復旧延長L=17.0m コンクリートブロック積工A=53m ² 、防護柵工L=18m、小口止工N=2箇所、舗装復旧工A=23.4m ² 、区画線工L=18.0m	指名競争	第1四半期	
14	沢辺山町線舗装補修工事	大字沢辺	209日間	土木	施工延長 L=240m 舗装工 A=1,000m ²	指名競争	第1四半期	
15	田野沢12号側溝改良工事	大字田野沢	209日間	土木	施工延長 L=150m 自由勾配側溝 L=150m 集水枳工 N=2箇所	指名競争	第1四半期	

16	麩木 1 3 号線母沢橋補修工事	大字麩木	329日間	土木	施工延長(橋長) L=15m 橋梁補修工 N=1式	指名競争	第1四半期	
17	森山線災害防除工事①	大字森山	329日間	土木	除石工 N=1式 鉄筋挿入工 N=1式 準備工 N=1式	指名競争	第1四半期	
18	森山線災害防除工事②	大字森山	329日間	土木	法面工(吹付法枠) A=1,500㎡	指名競争	第1四半期	
19	深浦 1 号線道路改良工事	大字深浦	329日間	土木	施工延長 L=30m 法面工 A=1,000㎡ ふとんカゴ工 A=30㎡	指名競争	第1四半期	
20	屋戸地区頭首工災害復旧工事 (2期工事)	大字追良瀬	310日間	土木	復旧延長L=37.9m 取水ゲート開閉器撤去・新設1式、防護柵撤去・新設L=7.0m、足掛金物N=5.0m、建屋撤去・防護柵新設1式、水門ゲート新設(W500 H1500)・開閉器撤去・新設1式、防護柵撤去・新設L=8.5m、石積み擁壁撤去・重力式擁壁新設L=9.2m、護床ブロック撤去再設置2t10個	指名競争	第1四半期	
21	上川原 1 地区頭首工災害復旧工事	大字追良瀬	310日間	土木	復旧延長L=30.4m 根固ブロック工2t195個、上流側取付護岸工L=4.6m、下流側取付護岸工L=25.8m、張りコンクリートt=10cm A=50.1㎡、擦付け工1式 (蛇竈工Φ600-5本 L=6.5m~8.9m=7.7m/本)、小口翼壁工t=400mm、廢材護床ブロック敷設N=94個、護床工復旧25.5m	指名競争	第1四半期	
22	笹森堰2地区水路災害復旧工事 (2期工事)	大字久田	310日間	土木	復旧延長L=93.5m 水路工50.4m(大型フリューム(1種)B1200×H600 L=47.0m+3.4m)、植生マット工L=53.5m(A=529.5㎡)	指名競争	第1四半期	
23	船嵐地区水路災害復旧工事	大字黒崎	310日間	土木	復旧延長L=173.9m 排水側溝新設L=49.3m(B700×H600)、高密度ポリエチレン管(φ450)撤去L=111.0m・新設L=30m・再利用L=84.6m、高密度ポリエチレン管(φ700)撤去L=8.0m・新設L=5m・再利用L=3m、コンクリート柵工(撤去・新設)2基、流末処理工(ふとんかごL=2m、かごマット3段積A=6.0㎡、ふとんかごL=6.0m)、法枠工A=792.8㎡、枠内保護工(モルタル吹付t=10cm)A=480.1㎡、ソイルメント吹付V=37.6㎡	指名競争	第1四半期	
24	大峰地区水路災害復旧工事	大字黒崎	310日間	土木	復旧延長L=92.0m 排水フリューム(B500×H500)L=48.0m、U型側溝(300B)L=44.0m、余水吐工(排水フリュームB500×H500)L=9.0m、柵工(プレキャスト柵)1基	指名競争	第1四半期	
25	日野線地区道路災害復旧工事 (2期工事)	大字黒崎	310日間	土木	復旧延長L=50.0m L型擁壁L=38.0m、ガードレールL=38.0m+9.0m、排水工 自由勾配側溝L=22.0m、自由勾配側溝(横断用)L=4.5m+4.5m、法肩側溝(BF300)L=51.5m、A路線(BF300)L=18.1m、B路線(BF400)L=76.8m)、柵工5基、法面保護工(植生マット工)A=4285.2㎡	指名競争	第1四半期	

26	三浦堰２地区水路災害復旧工事	大字風合瀬	310日間	土木	復旧延長L=10.5m フトン簾（1段×3個）L=6m、水路工 角型樹 脂製U字溝L=4.0m、エルボ管N=2.0個、BF600 L =6.0m、桝工N=1.0基、張芝A=13.4㎡	指名競争	第1四半期	
27	林道石動線災害復旧工事（県単補助）	大字岩坂	310日間	土木	復旧延長L=53.7m 側溝工L=60m、横断溝工L=6m、現場打集水桝 2箇所、砂利舗装工A=180㎡、ガードレール設 置工L=30m	指名競争	第1四半期	
28	中央監視システム更新工事	大字深浦	236日間	土木	中央監視システム更新 1式	指名競争	第1四半期	
29	岩崎浄水場屋上防水改修工事	大字岩崎	236日間	建築	浄水場屋上防水改修工事 1式	指名競争	第1四半期	
30	マンホールポンプ場設備更新工事	大字岩崎	257日間	電気	マンホールポンプ設備更新工（制御盤、ポン プ、水位計）N=4箇所	指名競争	第1四半期	
31	森の物産館キョロロ駐車場トイレ解体 工事	大字松神	123日間	解体	建物解体 1式	指名競争	第1四半期	
32	アオーネ白神十二湖外灯LED化改修工 事	大字松神	153日間	電気	敷地内外灯のLED化	指名競争	第1四半期	
33	アオーネ白神十二湖コテージ外壁塗装 工事（2棟）	大字松神	153日間	建築	コテージ外壁の全面塗装	指名競争	第1四半期	
34	旧岩崎小学校解体工事	大字岩崎	212日間	解体	校舎体育館解体工1.0式 外部足場1.0式 アスベスト含有成形板撤去工事1.0式	指名競争	第2四半期	
35	役場庁舎改修工事	大字深浦	206日間	建築	外壁タイル補修工1.0式 防水塗装工1.0式	指名競争	第2四半期	
36	白寿の郷ボイラー室設置工事	大字岩崎	150日間	電気	ボイラー室設置工事 1.0式 温排水配管の新設 厨房の外壁造作 給湯機5台連結 オイルタンク設置 旧機械室の撤去	指名競争	第2四半期	
37	横磯集落センター舗装工事	大字横磯	92日間	土木	舗装工 200㎡ 暗渠パイプ設置工1.0式	指名競争	第2四半期	
38	町漁整第1070号 深浦町（風合瀬）地区漁村整備工事	大字風合瀬	257日間	建築	送水施設工事 1式	指名競争	第2四半期	
39	町漁整第1070の2号 深浦町（風合瀬）地区漁村整備工事	大字風合瀬	257日間	土木	送水管 L=247m	指名競争	第2四半期	
40	町漁整第1070の3号 深浦町（風合瀬）地区漁村整備工事	大字風合瀬	257日間	土木	配水施設工事 1式	指名競争	第2四半期	
41	町漁整第1015号 深浦町（黒崎）地区漁村整備工事	大字黒崎	257日間	電気	マンホールポンプ設備更新 1箇所	指名競争	第2四半期	

42	相野山 1 地区頭首工災害復旧工事	大字追良瀬	578日間	土木	復旧延長L=62.4m 平張コンクリートブロック工A=342.3㎡、小口止工N=3箇所、樋門・樋管工1式、護床工 護床ブロック新設41個・据替36個・間詰工35個、頭首工 護床ブロック新設57個、鋼製ゲート1基	指名競争	第2四半期	
43	芋白地区水路災害復旧工事	大字岩崎	213日間	土木	復旧延長L=59.0m 水路工L=58.0m、縦排水路工L=19.0m、柵工N=1基、面壁工N=1基	指名競争	第2四半期	
44	沸壺の池環境整備工事※繰越事業	大字松神	181日間	建築	ウッドデッキ及び木製階段等の改修	指名競争	第2四半期	
45	アオーネ白神十二湖和室北棟屋根改修工事	大字松神	151日間	建築	屋根改修工事	指名競争	第3四半期	
46	アオーネ白神十二湖レストラン改修工事	大字松神	120日間	建築	屋根塗装及び天井クロス貼替	指名競争	第3四半期	