

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年11月24日

計画の名称	深浦町の下水道における防災・安全対策の実現											
計画の期間	令和05年度 ~ 令和09年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	深浦町											
計画の目標	岩崎地区マンホールポンプ場（管渠）及び処理場の老朽化した設備の改築（長寿命化・更新）を行い、効率的な施設の管理運営を図るとともに、深浦町における継続的な水質保全の確保と、安全・安心・快適な暮らしを実現する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	274	A	274	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 R5当初	中間目標値 R7末	最終目標値 R9末
1	処理場について、ストックマネジメント計画に基づく改築の実施によりライフサイクルコストを500千円/年縮減する。 計画期間内におけるライフサイクルコスト縮減額	0千円	300千円	500千円
2	管渠設備（マンホールポンプ設備）について、ストックマネジメント計画に基づく改築の実施によりライフサイクルコストを500千円/年縮減する。 計画期間内におけるライフサイクルコスト縮減額	0千円	500千円	500千円

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
ストックマネジメント														

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	深浦町	直接	深浦町	終末処理場	改築	岩崎浄化センター ・電気設備	機械 処理場設備 ケーキホッパ、 塩素消毒、汚泥ポンプ操作盤 、受電設備	深浦町						150		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	深浦町	直接	深浦町	管渠(汚水)	改築	岩崎処理区(管路施設)	マンホールポンプ設備更新 N=12箇所	深浦町						85		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	深浦町	直接	深浦町	-	改築	岩崎処理区(岩崎浄化センター・管路施設)	調査・設計、ストックマネジメント計画策定等	深浦町						39		策定済
		ストックマネジメント																	
											小計						274		
											合計						274		

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R05				
配分額 (a)	25.0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	25.0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	25.0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不要率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不要率が 10%を超えている場合その理由	0				

案件番号：0000444198