

令和3年度 公共工事の発注見直し【見直し】

| 番号 | 工 事 名 | 施 工 場 所 | 工 期 | 工 事 種 別 | 工事の概要 | 入札及び契約の方法 | 入札を行う予定時期 | 備考 |
|----|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|----|
| 10 | 風合瀬漁港機能保全工事 | 大字風合瀬地先 | 150日間 | 土木 | L=80.25m 構造物撤去工1.0式 | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 11 | 町漁整第1070の2号 深浦(風合瀬)地区漁村整備工事 | 大字田野沢・ 大字風合瀬地内 | 150日間 | 土木 | 送水管(DIP-GXΦ75)布設 L=442.6m | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 12 | 町漁整第1070の3号 深浦(風合瀬)地区漁村整備工事 | 大字田野沢・ 大字風合瀬地内 | 150日間 | 土木 | 送水管(DIP-GXΦ75)布設 L=401m | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 14 | 町漁整第1070号 深浦(風合瀬)地区漁村整備工事 | 大字田野沢・ 大字風合瀬地内 | 150日間 | 土木 | 送水管(DIP-GXΦ75)布設 L=638.4m | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 16 | 深水改第2号 鷺木・追良瀬浄水場取水設備改修工事 | 大字追良瀬地内 | 150日間 | 水道施設 | 導水管敷設1式 ポンプ設備1式 電気設備1式 外 | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 17 | 森の物産館キヨロロ トイレ増築工事 | 大字松神地内 | 90日間 | 建築 | 延床面積 56.83㎡ | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 18 | 町漁整第1070の4号 深浦(風合瀬)地区漁村整備工事 | 大字風合瀬地内 | 110日間 | 土木 | 送水管(DIP-GXΦ100)布設 L=350m | 指名競争 | 第3四半期 | 変更 |
| 22 | 町漁整第1070の5号 深浦(風合瀬)地区漁村整備工事 | 大字風合瀬地内 | 110日間 | 土木 | 送水管(DIP-GXΦ100)布設 L=355m | 指名競争 | 第3四半期 | 追加 |
| 23 | 町改第3号 深浦51号線舗装整備工事 | 大字深浦地内 | 60日間 | 舗装 | L=52m As舗装A=250㎡ | 指名競争 | 第3四半期 | 追加 |
| 24 | 町維第3号 田野沢12号線側溝改修工事 | 大字田野沢地内 | 60日間 | 土木 | 排水構造物工L=90m | 指名競争 | 第3四半期 | 追加 |

※変更箇所 **太字**